

Extra nieuwsbrief Looiershof 1^e week mei 2017

Voortgang Project Looiershof

Beste mensen,

De firma Lameire is sinds drie weken bezig met het frezen van de grond en het plaatsen van de soilmixwand. Dit geeft in het proces van de bouw van de parkeergarage de meeste overlast.

We begrijpen dat de werkzaamheden voor de omwonenden hinderlijk zijn en dat u zich zorgen maakt als het voelt alsof er wordt geroerd in de grond waarop hun huis staat.

Dit wordt vooral ervaren door de omwonenden met hun woning gelegen direct langs daar waar de werkzaamheden die dag plaatsvinden.

Ter geruststelling, de werkzaamheden brengen geen schade aan uw woning toe. Het is een trilling arme methode. Om de overlast te beperken wordt er met een avegaarboor voorgeboord.



De soilmixwand wordt voorgeboord, gefreesd en geplaatst langs de stadsmuur

Een nadere toelichting:

De firma Lameire, boort voor en freest de grond. Na ca. 4 meter komt de frees in een dikke grindlaag. Het frezen van de grindlaag geeft de meeste hinder.

Het met geel aangeduide gedeelte van de soilmixwand is gereed. Gisteren heeft Lameire ca. 8 panelen gemaakt vanaf de Looiersgracht langs de stadsmuur richting Verwerhoek (oranje blokjes op de tekening). De planning is dat er ca. 7 á 8 panelen (dit is ca. 15 meter) per dag worden geplaatst. Een paneel is ca. 2.20 meter breed en 10 meter diep.

Lameire maakt de panelen om en om omdat ze 24 uur moeten verhardnen. Ze zijn vandaag ook nog bezig met de overige primaire elementen (oranje gekleurde blokjes op de tekening). De tussenliggende (secundaire) elementen (groen blokjes op de tekening) worden volgens planning morgen gemaakt.



Planning 1^e en 2^e week mei:

Er wordt in de 1^e week van mei gewerkt langs de stadmuur. De verwachting is dat, onder voorbehoud van oponthoud, de hele zijde van de soilmixwand langs de stadsmuur aan het einde van de week gereed is.

Vervolgens wordt in de 2^e week van mei gewerkt parallel aan Achter de Molens richting de Grote Looiersstraat tot aan de schoorsteen in het bouwplan.

We informeren u begin volgende week hoe de planning is en de vervolgwerkzaamheden gaan verlopen.

Overige informatie:

Sinds 1 mei is het aggregaat voor het mengen van de grout installatie niet meer in gebruik. De bouwstroom voorziening is op een andere wijze voldoende gezekerd. Dit aggregaat stond langs de stadswal ter hoogte van de entree van het bouwterrein aan de Looiersgracht 3. Hierdoor zal aanzienlijk minder hinder worden ervaren.

Begonnen is met het plaatsen van de nieuwe poort bij de bouwrit. De definitieve bouwhekken (spijlenhekwerk) worden in de loop van deze week ook geplaatst bij de bouwingang.

Werktijden

De werktijden zijn tussen 07.00u en 19.00u, binnen die uren vinden de bouwwerkzaamheden plaats. Incidenteel kan van de werkuren worden afgeweken, bijvoorbeeld het afleveren van materieel of betonstorten. Dit zal van tevoren worden gecommuniceerd met de betrokkenen/omwonenden.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Contact met de omgeving

Voor alles wat de bouwplaats en het bouwplan aangaat zijn de betrokken partijen te bereiken via e-mail melding@looiershof.com en 24/7 via het **algemene nummer** voor vragen en opmerkingen: **043-207 0407**

Projectleider van Timmermans, Gerard van den Berg. Hij is bereikbaar op het mobiele nummer **06 21 504615** en email g.vandenberg@timmermans-infra.nl .

Inloopspreekuur

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op donderdag 4 mei tussen 17.00 en 19.00 uur.

Het volgende inloopspreekuur wordt, in verband met vakantie van de projectleider, gehouden op donderdag 8 juni tussen 17.00-19.00 uur.

Voor omwonenden en kopers is in de bouwkeet elke eerste donderdag van de maand een inloopspreekuur tussen 17.00 en 19.00, ingang Ezelmarkt/Looiersgracht. U kunt daar terecht voor een kop koffie en voor vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden Looiershof.

Klankbordgroep

Ongeveer vier keer per jaar organiseert aannemer Timmermans een klankbordgroep bijeenkomst. De klankbordgroep gaat in gesprek over de laatste ontwikkelingen en wisselt ideeën uit met de aannemer. Wilt u meepraten? U kunt zich aanmelden via melding@looiershof.com

Nog vragen?

E-mail melding@looiershof.com

24/7 algemeen nummer voor vragen en opmerkingen: **043-207 0407**

Projectleider Gerard van den Berg: 06 21 504615.

Of met betrekking tot de Vaststellingsovereenkomst Looiershof:

Ilse Staals telefoonnummer 040 -233 39 25

ilse.staals@focusrealestate.eu

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin 2^e week mei 2017.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com

Eindhoven, 2 mei 2017

